


（様式－２）


年　　月　　日


名古屋市長


受注者　住所　　　　　　　　
商号又は名称　　　　
代表者氏名　　　　　



設計変更に伴う費用に係る計算書



下記工事について、名古屋市工事請負契約約款第23条第2項の規定により、別添のとおり設計変更に伴う費用に係る計算書を提出します。

記

	工　　事　　名
	

	工　　　　　期
	　　　　年　　月　　日　から　　　　年　　月　　日　まで

	設計変更に伴う
費　　　　　用
	円


※計算書を別紙添付。計算書については、見積書等とする。


（様式－４）


年　　月　　日

担当監督員

受注者　住所　　　　　　　　
商号又は名称　　　　
現場代理人　　　　　


条件変更等に伴う確認請求書


下記工事の施工にあたり、名古屋市工事請負契約約款第17条第1項の規定により、次のとおり確認を請求します。

記

	工　　事　　名
	

	確　　認　　内　　容

	




（様式－９）
年　　月　　日


名古屋市長


受注者　住所　　　　　　　　
商号又は名称　　　　
代表者氏名　　　　　



工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理等に関する基本計画書



年　　月　　日付で工事一時中止の通知があった下記工事について、別紙のとおり基本計画書を提出します。

記

	工　　事　　名
	

	工　　　　　期
	　　　　年　　月　　日　から　　　　年　　月　　日　まで





（別紙）
基　本　計　画　書


１　工事一時中止時点における内容
（１）　一時中止する工種の出来高
（２）　技術職員の体制
（３）　労務者数
（４）　搬入済みの材料等
（５）　建設機械器具等の状況

２　工事一時中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
（１）　工事現場の体制の縮小
ア　工事一時中止に伴い拡大又は縮小する技術職員の体制
イ　工事一時中止に伴い搬入又は搬出する材料等
ウ　工事一時中止に伴い搬入又は搬出する建設機械器具等
（２）　工事現場の体制の再開
ア　工事の再開に伴い拡大又は縮小する技術職員の体制
イ　工事の再開に伴い搬入又は搬出する材料等
ウ　工事の再開に伴い搬入又は搬出する建設機械器具等

３　工事一時中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること
（１）　工事現場の点検
（２）　緊急時の体制及び対応
（３）　工事一時中止期間中に実施する作業

４　一時中止した工事現場の管理責任に関すること
（１）　工事一時中止期間中の管理責任者
（２）　工事一時中止期間中の体制
ア　現場代理人の常駐又は非常駐の状況
イ　監理技術者等の専任又は非専任の状況
ウ　施工担当者の配置状況


５　工事再開に向けた方策

６　工事一時中止に伴う増加費用及び算定根拠

７　基本計画書に変更が生じた場合の手続


[bookmark: _GoBack]（様式－１１）
年　　月　　日

名古屋市長

受注者　住所　　　　　　　　
商号又は名称　　　　
代表者氏名　　　　　


工事一時中止に伴う増加費用の負担について（請求）



名古屋市工事請負契約約款第19条第3項の規定により、下記工事一時中止に伴う増加費用の負担について協議願います。

記

	工　 事　 名
	

	請 求 金 額
	金　　　　　　　　　　　　　円の増額





※　上記金額の根拠資料として、以下の書類のうち、該当するものを添付してください。
①　工事現場の維持に要する費用を証明する見積り明細書、請求書等
②　工事体制の縮小に要する費用を証明する見積り明細書、請求書等
③　工事の再開準備に要する費用を証明する見積り明細書、請求書等





