大気環境目標値部会スケジュール

1 スケジュール（第一次答申後、最終答申まで）

時 期	会議等	内 容
平成30年	2月28日	第7回部会 ○PM2.5、Ox対策の検討 ・PM2.5シミュレーションモデルの再現性の確認 ○市民に分かりやすい指標 ・視程調査の調査方法等の検討
	5～6月	第8回部会 ○PM2.5、Ox対策の検討 ・PM2.5シミュレーションによる発生源ごとの寄与割合 ・PM2.5シミュレーションにおいて想定する削減方策の検討
	9～10月	第9回部会 ○大気環境目標値の見直し ・快適な生活環境の確保に係る目標値の検討 ・Oxの当面の目標
平成31年	2～3月	第10回部会 ○PM2.5、Ox対策の検討 ・削減方策ごとの推計結果を踏まえた検討 ○大気環境目標値の見直し ・シミュレーション結果を踏まえた検討
	5～6月	第11回部会 ○市民に分かりやすい指標 ・市民参加の視程調査（試行）結果を踏まえた検討 ○最終報告（中間とりまとめ）の検討
	8月頃	パブリックコメント
	9月頃	第12回部会 最終報告（案）の検討
	10月頃	環境審議会 最終報告の報告

2 部会の進め方（全体）

年度	27	28	29	30	31
環境審議会	●諮問		第一次答申●		最終答申●
大気環境目標値部会	○	○ ○ ○	○ ○ パブコメ ○	○ ○ ○ ○	○ パブコメ ○
	現行の大気環境目標値の点検・評価			大気環境目標値の見直し	
		大気環境目標値の見直し		市民に分かりやすい指標	
	発生源情報の整備	NOx・PMシミュレーションの実施	市の視程調査（試行）	市民参加の視程調査（試行）	
	PM2.5対策（短期的課題）			PM2.5対策（中長期的課題） Ox対策	
			PM2.5シミュレーションモデルの構築	PM2.5シミュレーション削減方策の検討	